TABLA PÚBLICA

ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE DESCONTAMINACIÓN

Fecha de elaboración de la Tabla: **15 de Junio de 2007**

Denominación	Fecha Inicio	Estado	Gestiones Pendientes
1. **Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Temuco y Padre Las Casas**	14 de Agosto de 2005	Anteproyecto de plan aprobado por Res Nº 1190 del 23/05/07, publicado en el Diario Oficial el 1 de junio de 2007, en consulta pública hasta el 31 de Julio de 2007.	Elaboración proyecto definitivo de plan
2. **Revisión del Plan de Descontaminación (MP10) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte**	22 de Marzo de 2006	Resolución Exenta Nº 3075 del 23 de Noviembre del 2006, amplió plazo para la elaboración del Anteproyecto hasta el 24 de Julio de 2007.	Anteproyecto de Plan
3. **Elaboración del Plan de Prevención (SO2) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte**	22 de Marzo de 2006	Anteproyecto de plan aprobado por Res Nº 1264 del 01/06/07, publicado en el Diario Oficial el 15 de junio de 2007, en consulta pública hasta el 14 de agosto de 2007.	Elaboración proyecto definitivo de plan
4. **Revisión, reformulación y actualización del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana**	1 de Septiembre de 2006	Resolución Exenta Nº 3694 del 29 de Diciembre del 2006, amplió plazo para la elaboración del Anteproyecto en 280 días.	Anteproyecto de Plan
5. **Plan de Prevención Atmosférico (PPA) para las comunas del Concepción Metropolitano**	15 de Abril de 2007	Resolución Exenta N° 476 del 6 de marzo de 2007, da inicio al proceso de elaboración del Anteproyecto.	Anteproyecto de Plan

COMISION NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECTOR EJECUTIVO

JORGE LAGOS RODRÍGUEZ
Director Ejecutivo (S) CONAMA