

TABLA PÚBLICA

ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE DESCONTAMINACIÓN

Fecha de elaboración de la Tabla: 16 de abril de 2007

Denominación	Fecha Inicio	Estado	Gestiones Pendientes
Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Temuco y Padre Las Casas	14 de Agosto de 2005	Resolución Exenta N° 0796 del 9 de Abril del 2007, amplió plazo para la elaboración del Anteproyecto hasta el 25 de Mayo de 2007.	Anteproyecto de Plan
Revisión del Plan de Descontaminación (MP10) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte	22 de Marzo de 2006	Resolución Exenta N° 3075 del 23 de Noviembre del 2006, amplió plazo para la elaboración del Anteproyecto hasta el 24 de Julio de 2007.	Anteproyecto de Plan
Elaboración del Plan de Prevención (SO2) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte	22 de Marzo de 2006	Resolución Exenta N° 3075 del 23 de Noviembre del 2006, amplió plazo para la elaboración del Anteproyecto hasta el 24 de Julio de 2007.	Anteproyecto de Plan
Revisión, reformulación y actualización del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana en materia que indica (Episodios Críticos)	1 de Septiembre de 2006	Proyecto Definitivo en elaboración.	Presentación del proyecto definitivo al Consejo Directivo de CONAMA.
Revisión, reformulación y actualización del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana	1 de Septiembre de 2006	Resolución Exenta N° 3694 del 29 de Diciembre del 2006, amplió plazo para la elaboración del Anteproyecto en 280 días.	Anteproyecto de Plan



RODRIGO GUZMÁN ROSEN
Director Ejecutivo (S) CONAMA

M O

[Handwritten signature]