

TABLA PÚBLICA

ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE DESCONTAMINACIÓN

Fecha de elaboración de la Tabla: 18 de Julio de 2007

| Denominación | Fecha Inicio | Estado | Gestiones Pendientes |
|---|-------------------------|---|---|
| 1. Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Temuco y Padre Las Casas | 14 de Agosto de 2005 | Anteproyecto de plan aprobado por Res N° 1190 del 23/05/07, publicado en el Diario Oficial el 1 de junio de 2007, en consulta pública hasta el 31 de Julio de 2007. | Elaboración proyecto definitivo de plan |
| 2. Revisión del Plan de Descontaminación (MP10) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte | 22 de Marzo de 2006 | Resolución Exenta N° 3075 del 23 de Noviembre del 2006, amplió plazo para la elaboración del Anteproyecto hasta el 24 de Julio de 2007. | Anteproyecto de Plan |
| 3. Elaboración del Plan de Prevención (SO2) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte | 22 de Marzo de 2006 | Anteproyecto de plan aprobado por Res N° 1264 del 01/06/07, publicado en el Diario Oficial el 15 de junio de 2007, en consulta pública hasta el 14 de agosto de 2007. | Elaboración proyecto definitivo de plan |
| 4. Revisión, reformulación y actualización del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana | 1 de Septiembre de 2006 | Resolución Exenta N° 3694 del 29 de Diciembre del 2006, amplió plazo para la elaboración del Anteproyecto en 280 días. | Anteproyecto de Plan |
| 5. Plan de Prevención Atmosférico (PPA) para las comunas del Concepción Metropolitano | 15 de Abril de 2007 | Resolución Exenta N° 476 del 6 de marzo de 2007, da inicio al proceso de elaboración del Anteproyecto. | Anteproyecto de Plan |



Handwritten marks and signatures in the bottom left corner of the page.