

TABLA PÚBLICA

ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE DESCONTAMINACIÓN

Fecha de elaboración de la Tabla: 22 de Enero de 2008

| Denominación | Fecha Inicio | Estado | Gestiones Pendientes |
|---|--------------|---|--|
| 1. Elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Temuco y Padre Las Casas | 14.08.2005 | Proyecto Definitivo en elaboración. | <ul style="list-style-type: none">Opinión Consejo Consultivo de CONAMA.Presentación proyecto definitivo al Consejo Directivo de CONAMA. |
| 2. Revisión del Plan de Descontaminación (MP10) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte | 22.03.2006 | Resolución Exenta N° 2170 del 12 de Septiembre de 2007, amplió plazo para la elaboración del Anteproyecto hasta el 18 de Febrero de 2008. | Anteproyecto de Plan |
| 3. Elaboración del Plan de Prevención (SO2) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte | 22.03.2006 | Proyecto Definitivo en elaboración. | <ul style="list-style-type: none">Opinión Consejo Consultivo de CONAMA.Presentación proyecto definitivo al Consejo Directivo de CONAMA. |
| 4. Revisión, reformulación y actualización del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana | 01.09.2006 | Resolución Exenta N° 2367 del 3 de Octubre del 2007, amplió plazo para la elaboración del Anteproyecto hasta el 6 de Abril de 2008. | Anteproyecto de Plan |



JORGE LAGOS RODRÍGUEZ
Director Ejecutivo (S) CONAMA



BZK

TABLA PÚBLICA

ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE DESCONTAMINACIÓN

Fecha de elaboración de la Tabla: 22 de Enero de 2008

| Denominación | Fecha Inicio | Estado | Gestiones Pendientes |
|---|--------------|--|----------------------|
| 5. Elaboración del Plan de Prevención Atmosférico (PPA) para las comunas del Concepción Metropolitano | 15.04.2007 | Resolución Exenta N° 1841 del 6 de Agosto de 2007, amplió plazo para la elaboración del Anteproyecto hasta el 31 de Enero de 2008. | Anteproyecto de Plan |
| 6. Elaboración del Plan de Descontaminación por material particulado respirable MP10, como concentración anual, para la zona circundante a la ciudad de Tocopilla | 02.11.2007 | Resolución Exenta N° 2635 del 29 de Octubre de 2007, da inicio al proceso de elaboración del Anteproyecto. | Anteproyecto de Plan |



Jorge Lagos Rodríguez
JORGE LAGOS RODRÍGUEZ
Director Ejecutivo (S) CONAMA



10/10