


TABLA PÚBLICA

ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN

Fecha de elaboración de la Tabla: 19 de Marzo de 2008

Denominación	Fecha Inicio	Estado	Gestiones Pendientes
1. Elaboración del Plan de Desccontaminación Atmosférica para las comunas de Temuco y Padre Las Casas	14.08.2005	Proyecto Definitivo en elaboración.	<ul style="list-style-type: none"> • Opinión Consejo Consultivo de CONAMA. • Presentación proyecto definitivo al Consejo Directivo de CONAMA.
2. Revisión del Plan de Desccontaminación (MP10) para la Fundación Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte	22.03.2006	Resolución Exenta N° 573 del 14 de Febrero de 2008, amplió plazo para la elaboración del Anteproyecto hasta el 18 de Diciembre de 2008.	Anteproyecto de Plan
3. Elaboración del Plan de Prevención (SO2) para la Fundación Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte	22.03.2006	Proyecto Definitivo en elaboración.	<ul style="list-style-type: none"> • Opinión Consejo Consultivo de CONAMA. • Presentación proyecto definitivo al Consejo Directivo de CONAMA.
4. Revisión, reformulación y actualización del Plan de Prevención y Desccontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana	01.09.2006	Resolución Exenta N° 2367 del 3 de Octubre del 2007, amplió plazo para la elaboración del Anteproyecto hasta el 6 de Abril de 2008.	Anteproyecto de Plan



RGR/HMA/RS


a

TABLA PÚBLICA

ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE DESCONTAMINACIÓN

Fecha de elaboración de la Tabla: 19 de Marzo de 2008

Denominación	Fecha Inicio	Estado	Gestiones Pendientes
5. Elaboración del Plan de Prevención Atmosférico (PPA) para las comunas del Concepción Metropolitano	15.04.2007	Resolución Exenta N° 0141 del 16 de Enero de 2008, amplió plazo para la elaboración del Anteproyecto hasta el 31 de Diciembre de 2008.	Anteproyecto de Plan
6. Elaboración del Plan de Desccontaminación por material particulado respirable MP10, como concentración anual, para la zona circundante a la ciudad de Tocopilla	02.11.2007	Resolución Exenta N° 2635 del 29 de Octubre de 2007, da inicio al proceso de elaboración del Anteproyecto.	Anteproyecto de Plan



RGR/HVANGES