

## TABLA PÚBLICA

### ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN

Fecha de elaboración de la Tabla: **22 de Abril de 2008**

Denominación	Fecha Inicio	Estado	Gestiones Pendientes
1. Elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Temuco y Padre Las Casas	14.08.2005	Proyecto Definitivo en elaboración.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opinión Consejo Consultivo de CONAMA.</li> <li>• Presentación proyecto definitivo al Consejo Directivo de CONAMA.</li> </ul>
2. Revisión del Plan de Descontaminación (MP10) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte	22.03.2006	Resolución Exenta N° 573 del 14 de Febrero de 2008, amplió plazo para la elaboración del Anteproyecto hasta el 18 de Diciembre de 2008.	Anteproyecto de Plan
3. Elaboración del Plan de Prevención (SO2) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte	22.03.2006	Proyecto Definitivo en elaboración.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opinión Consejo Consultivo de CONAMA.</li> <li>• Presentación proyecto definitivo al Consejo Directivo de CONAMA.</li> </ul>
4. Revisión, reformulación y actualización del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana	01.09.2006	Resolución Exenta N° 1034 del 3 de Abril de 2008, amplió plazo para la elaboración del Anteproyecto hasta el 30 de Junio de 2008.	Anteproyecto de Plan


  
**ÁLVARO SAPAG RAJEVIC**  
 Director Ejecutivo CONAMA

RGR/CRF/HWA/CLS

## TABLA PÚBLICA

### ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN

Fecha de elaboración de la Tabla: **22 de Abril de 2008**

Denominación	Fecha Inicio	Estado	Gestiones Pendientes
5. Elaboración del Plan de Prevención Atmosférico (PPA) para las comunas del Concepción Metropolitano	15.04.2007	Resolución Exenta N° 0141 del 16 de Enero de 2008, amplió plazo para la elaboración del Anteproyecto hasta el 31 de Diciembre de 2008.	Anteproyecto de Plan
6. Elaboración del Plan de Descontaminación por material particulado respirable MP10, como concentración anual, para la zona circundante a la ciudad de Tocopilla	02.11.2007	Resolución Exenta N° 1239 del 17 de Abril de 2008, amplió plazo para la elaboración del Anteproyecto hasta el 30 de Septiembre de 2008.	Anteproyecto de Plan



**ÁLVARO SARAG RAJEVIC**  
Director Ejecutivo CONAMA

RGR/CRF/HWA/GLS