


## TABLA PÚBLICA

### ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN

Fecha de elaboración de la Tabla: 18 de Agosto de 2008

Denominación	Fecha Inicio	Estado	Gestiones Pendientes
1. Elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Temuco y Padre Las Casas	14.08.2005	Proyecto Definitivo en elaboración.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Opinión Consejo Consultivo de CONAMA.</li><li>• Presentación proyecto definitivo al Consejo Directivo de CONAMA.</li></ul>
2. Revisión del Plan de Descontaminación (MP10) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte	22.03.2006	Resolución Exenta N° 573 del 14 de Febrero de 2008, amplió plazo para la elaboración del Anteproyecto hasta el 18 de Diciembre de 2008.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anteproyecto de Plan.</li></ul>
3. Elaboración del Plan de Prevención (SO2) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte	22.03.2006	Proyecto Definitivo en elaboración.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Opinión Consejo Consultivo de CONAMA.</li><li>• Presentación proyecto definitivo al Consejo Directivo de CONAMA.</li></ul>



  
ÁLVARO SAPAG RAJEVIC  
Director Ejecutivo CONAMA

RGR/CRF/HWA/IVO

## TABLA PÚBLICA

### ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN

Fecha de elaboración de la Tabla: 18 de Agosto de 2008

Denominación	Fecha Inicio	Estado	Gestiones Pendientes
4. Revisión, reformulación y actualización del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana	01.09.2006	Se publicó extracto de anteproyecto. En Consulta Pública hasta el 13 de octubre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opinión Consejo Consultivo de CONAMA.</li> <li>• Presentación proyecto definitivo al Consejo Directivo de CONAMA</li> </ul>
5. Elaboración del Plan de Prevención Atmosférico (PPA) para las comunas del Concepción Metropolitano	15.04.2007	Resolución Exenta N° 0141 del 16 de Enero de 2008, amplió plazo para la elaboración del Anteproyecto hasta el 31 de Diciembre de 2008.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anteproyecto de Plan.</li> </ul>
6. Elaboración del Plan de Descontaminación por material particulado respirable MP10, como concentración anual, para la zona circundante a la ciudad de Tocopilla	02.11.2007	Resolución Exenta N° 1239 del 17 de Abril de 2008, amplió plazo para la elaboración del Anteproyecto hasta el 30 de Septiembre de 2008.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anteproyecto de Plan.</li> </ul>



**ÁLVARO SAPAG RAJEVIC**  
**Director Ejecutivo CONAMA**

RGV/CRF/HWA/NO