

TABLA PÚBLICA

ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN

Fecha de elaboración de la Tabla: 26 de septiembre de 2008

Denominación	Fecha Inicio	Estado	Gestiones Pendientes
1. Elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Temuco y Padre Las Casas	14.08.2005	Proyecto Definitivo en elaboración.	<ul style="list-style-type: none">• Opinión Consejo Consultivo de CONAMA.• Presentación proyecto definitivo al Consejo Directivo de CONAMA.
2. Revisión del Plan de Descontaminación (MP10) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte	22.03.2006	Resolución Exenta N° 573 del 14 de Febrero de 2008, amplió plazo para la elaboración del Anteproyecto hasta el 18 de Diciembre de 2008.	<ul style="list-style-type: none">• Anteproyecto de Plan.
3. Elaboración del Plan de Prevención (SO2) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte	22.03.2006	Proyecto Definitivo en elaboración.	<ul style="list-style-type: none">• Opinión Consejo Consultivo de CONAMA.• Presentación proyecto definitivo al Consejo Directivo de CONAMA.




ALVARO SAPAG RAJEVIC
Director Ejecutivo CONAMA



MCPB/CRF/CLS


TABLA PÚBLICA

ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN

Fecha de elaboración de la Tabla: 26 de septiembre de 2008

Denominación	Fecha Inicio	Estado	Gestiones Pendientes
4. Revisión, reformulación y actualización del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana	01.09.2006	Se publicó extracto de anteproyecto. En Consulta Pública hasta el 13 de Octubre.	<ul style="list-style-type: none">• Opinión Consejo Consultivo de CONAMA.• Presentación proyecto definitivo al Consejo Directivo de CONAMA.
5. Elaboración del Plan de Prevención Atmosférico (PPA) para las comunas del Concepción Metropolitano	15.04.2007	Resolución Exenta N° 0141 del 16 de Enero de 2008, amplió plazo para la elaboración del Anteproyecto hasta el 31 de Diciembre de 2008.	<ul style="list-style-type: none">• Anteproyecto de Plan.
6. Elaboración del Plan de Descontaminación por material particulado respirable MP10, como concentración anual, para la zona circundante a la ciudad de Tocopilla	02.11.2007	Se publicó extracto de anteproyecto. En Consulta Pública hasta el 11 de Diciembre.	<ul style="list-style-type: none">• Opinión Consejo Consultivo de CONAMA.• Presentación proyecto definitivo al Consejo Directivo de CONAMA.




ALVARO SAPAG RAJEVIC
Director Ejecutivo CONAMA


MCPBICRFIGES