


## TABLA PÚBLICA

### ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN

Fecha de elaboración de la Tabla: **26 de Enero de 2009**

Denominación	Fecha Inicio	Estado	Gestiones Pendientes
1. <b>Elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Temuco y Padre Las Casas</b>	14.08.2005	Proyecto Definitivo en elaboración. Fue presentado al Consejo Consultivo Nacional con fecha 22 de enero de 2009.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presentación proyecto definitivo al Consejo Directivo de CONAMA.</li></ul>
2. <b>Revisión del Plan de Descontaminación (MP10) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte</b>	22.03.2006	Anteproyecto en elaboración.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anteproyecto de Plan.</li></ul>
3. <b>Elaboración del Plan de Prevención (SO2) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte</b>	22.03.2006	Proyecto Definitivo en elaboración.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Opinión Consejo Consultivo de CONAMA.</li><li>• Presentación proyecto definitivo al Consejo Directivo de CONAMA.</li></ul>



  
**ÁLVARO SAPAG RAJEVIC**  
**Director Ejecutivo CONAMA**

  
RGR/CRF/HWA/GUS


## TABLA PÚBLICA

### ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN

Fecha de elaboración de la Tabla: **26 de Enero de 2009**

Denominación	Fecha Inicio	Estado	Acciones Pendientes
4. Revisión, reformulación y actualización del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana	01.09.2006	Proyecto Definitivo aprobado por el Consejo Directivo con fecha 26 de Enero de 2009.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consideración Presidenta de la República.</li> <li>• Toma de Razón Contraloría.</li> </ul>
5. Elaboración del Plan de Prevención Atmosférico (PPA) para las comunas del Concepción Metropolitan	15.04.2007	Resolución Exenta N°5723 del 30 de Diciembre de 2008, amplió plazo para la elaboración del Anteproyecto hasta el 30 de Abril de 2009.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anteproyecto de Plan.</li> </ul>
6. Elaboración del Plan de Descontaminación por material particulado respirable MP10, como concentración anual, para la zona circundante a la ciudad de Tocopilla	02.11.2007	Proyecto Definitivo en elaboración.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opinión Consejo Consultivo de CONAMA.</li> <li>• Presentación proyecto definitivo al Consejo Directivo de CONAMA.</li> </ul>


  
**ÁLVARO SAPAG RAJEVIC**  
 Director Ejecutivo CONAMA

  
 RGR/CRF/HWA/GCS