

TABLA PÚBLICA

ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN

Fecha de elaboración de la Tabla: 28 de Mayo de 2009

Denominación	Fecha Inicio	Estado	Gestiones Pendientes
1. Elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Temuco y Padre Las Casas	14.08.2005	Proyecto Definitivo aprobado por el Consejo Directivo con fecha 26 de Marzo de 2009.	<ul style="list-style-type: none">• Consideración Presidenta de la República.• Toma de Razón Contraloría.
2. Revisión del Plan de Descontaminación (MP10) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte	22.03.2006	Anteproyecto en elaboración.	<ul style="list-style-type: none">• Anteproyecto de Plan.
3. Elaboración del Plan de Prevención (SO2) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte	22.03.2006	Proyecto Definitivo en elaboración.	<ul style="list-style-type: none">• Opinión Consejo Consultivo de CONAMA.• Presentación proyecto definitivo al Consejo Directivo de CONAMA.

CRF/HWA/IHC/GLS





RODRIGO GUZMAN ROSEN
Director Ejecutivo (S) CONAMA

TABLA PÚBLICA

ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN

Fecha de elaboración de la Tabla: **28 de Mayo de 2009**

Denominación	Fecha Inicio	Estado	Gestiones Pendientes
4. Revisión, reformulación y actualización del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana	01.09.2006	Proyecto Definitivo aprobado por el Consejo Directivo con fecha 26 de Enero de 2009.	<ul style="list-style-type: none">• Consideración Presidenta de la República.• Toma de Razón Contraloría.
5. Elaboración del Plan de Prevención Atmosférico (PPA) para las comunas del Concepción Metropolitano	15.04.2007	Resolución Exenta N°2648 del 12 de Mayo de 2009, amplió plazo para la elaboración del Anteproyecto hasta el 31 de Diciembre de 2009.	<ul style="list-style-type: none">• Anteproyecto de Plan.
6. Elaboración del Plan de Descontaminación por material particulado respirable MP10, como concentración anual, para la zona circundante a la ciudad de Tocopilla	02.11.2007	Proyecto Definitivo en elaboración.	<ul style="list-style-type: none">• Opinión Consejo Consultivo de CONAMA.• Presentación proyecto definitivo al Consejo Directivo de CONAMA.

GRF/HWA/IIHC/GES



RODRIGO GUZMAN ROSEN
Director Ejecutivo (S) CONAMA