

TABLA PÚBLICA

ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN

Fecha de elaboración de la Tabla: 23 de diciembre de 2009

Denominación	Fecha Inicio	Estado	Gestiones Pendientes
1. Elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Temuco y Padre Las Casas	14.08.2005	Decreto Supremo N° 78 de 20 de julio 2009 MINSEGPRES	<ul style="list-style-type: none">• Toma de Razón Contraloría.
2. Revisión del Plan de Descontaminación (MP10) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte	22.03.2006	Anteproyecto en elaboración.	<ul style="list-style-type: none">• Anteproyecto de Plan.
3. Elaboración del Plan de Prevención (SO2) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte	22.03.2006	Proyecto Definitivo en elaboración.	<ul style="list-style-type: none">• Opinión Consejo Consultivo de CONAMA.• Presentación proyecto definitivo al Consejo Directivo de CONAMA.

HWA/DRM/CRF/IHC/GLS



TABLA PÚBLICA

ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN

Fecha de elaboración de la Tabla: **23 de diciembre de 2009**

Denominación	Fecha Inicio	Estado	Gestiones Pendientes
4. Revisión, reformulación y actualización del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana	01.09.2006	Decreto Supremo N° 66 de 3 de junio de 2009 MINSEGPRES	<ul style="list-style-type: none">• Toma de Razón Contraloría.
5. Elaboración del Plan de Prevención Atmosférico (PPA) para las comunas del Concepción Metropolitano	15.04.2007	Resolución Exenta N°2648 del 12 de Mayo de 2009, amplió plazo para la elaboración del Anteproyecto hasta el 31 de Diciembre de 2009.	<ul style="list-style-type: none">• Anteproyecto de Plan.
6. Elaboración del Plan de Descontaminación por material particulado respirable MP10, como concentración anual, para la zona circundante a la ciudad de Tocopilla	02.11.2007	Proyecto Definitivo aprobado por Consejo Directivo con fecha 22 de septiembre de 2009.	<ul style="list-style-type: none">• Consideración Presidenta de la República.• Toma de Razón Contraloría.


HWA/DRM/CRF/IHC/CLS



TABLA PÚBLICA

ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN

Fecha de elaboración de la Tabla: **23 de diciembre de 2009**

Denominación	Fecha Inicio	Estado	Gestiones Pendientes
7. Elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica (MP10) para el Valle Central de la Región de O'Higgins	29.05.2009	Mediante Resolución Exenta N° 3107 de 29 de mayo de 2009 se da inicio a la elaboración del anteproyecto del plan.	• Anteproyecto de Plan
8. Revisión del Plan de Descontaminación (MP10) para la ciudad de Calama y su área circundante.	10.07.2009	Mediante Resolución Exenta N° 4002 de 10 de julio de 2009 se da inicio a la elaboración del anteproyecto del plan.	• Anteproyecto de Plan.
9. Elaboración del Plan de Descontaminación (MP10) para la localidad de Andacollo y Sectores Aledaños.	30.11.2009	Mediante Resolución Exenta N° 7277 de 30 de noviembre de 2009 se da inicio a la elaboración del anteproyecto del plan.	• Anteproyecto de Plan.


HWA/DRM/CRF/IHC/GLS

