

TABLA PÚBLICA

ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN

Fecha de elaboración de la Tabla: 26 de Abril de 2010

Denominación	Fecha Inicio	Estado	Gestiones Pendientes
1. Elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Temuco y Padre Las Casas	14.08.2005	Decreto Supremo N° 78 de 20 de julio 2009 MINSEGPRES	<ul style="list-style-type: none">• Toma de Razón Contraloría.
2. Revisión del Plan de Descontaminación (MP10) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte	22.03.2006	Anteproyecto en elaboración.	<ul style="list-style-type: none">• Anteproyecto de Plan.
3. Elaboración del Plan de Prevención (SO2) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte	22.03.2006	Proyecto Definitivo en elaboración.	<ul style="list-style-type: none">• Opinión Consejo Consultivo de CONAMA.• Presentación proyecto definitivo al Consejo Directivo de CONAMA.

JIBM/CRF/IHG/MFG/IVG



ÁLVARO SAPAG RAJEVIC
Director Ejecutivo CONAMA

TABLA PÚBLICA

ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN

Fecha de elaboración de la Tabla: 26 de Abril de 2010

Denominación	Fecha Inicio	Estado	Gestiones Pendientes
4. Revisión, reformulación y actualización del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana	01.09.2006	Decreto Supremo N° 66 de 3 de junio de 2009 MINSEGPRES, tomado razón el 30 de marzo de 2010 y publicado en el Diario Oficial el 16 de abril pasado.	
5. Elaboración del Plan de Prevención Atmosférico (PPA) para las comunas del Concepción Metropolitano	15.04.2007	Anteproyecto en elaboración.	<ul style="list-style-type: none">• Anteproyecto de Plan.
6. Elaboración del Plan de Descontaminación por material particulado respirable MP10, como concentración anual, para la zona circundante a la ciudad de Tocopilla	02.11.2007	Proyecto Definitivo aprobado por Consejo Directivo con fecha 22 de septiembre de 2009.	<ul style="list-style-type: none">• Consideración del Presidente de la República.• Toma de Razón Contraloría.



ÁLVARO SAPAG RAJEVIC
Director Ejecutivo CONAMA

JIBM/CRF/IH/MFG/MP

TABLA PÚBLICA

ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN

Fecha de elaboración de la Tabla: 26 de Abril de 2010

Denominación	Fecha Inicio	Estado	Gestiones Pendientes
7. Elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica (MP10) para el Valle Central de la Región de O'Higgins	29.05.2009	Mediante Resolución Exenta N° 7589, de 9 de diciembre de 2009, de la Dirección Ejecutiva de CONAMA, se amplía el plazo para la elaboración del anteproyecto del plan hasta el 31 de mayo de 2010.	<ul style="list-style-type: none">• Anteproyecto de Plan
8. Elaboración del Plan de Descontaminación (MP10) para la ciudad de Calama y su área circundante.	10.07.2009	Mediante Resolución Exenta N° 28, de 15 de enero de 2010, de la Dirección Ejecutiva de CONAMA, se amplía el plazo para la elaboración del anteproyecto del plan hasta el 15 de diciembre de 2010.	<ul style="list-style-type: none">• Anteproyecto de Plan.
9. Elaboración del Plan de Descontaminación (MP10) para la localidad de Andacollo y Sectores Aledaños.	30.11.2009	Mediante Resolución Exenta N° 7277, de 30 de noviembre de 2009, de la Dirección Ejecutiva de CONAMA, se da inicio a la elaboración del anteproyecto del plan.	<ul style="list-style-type: none">• Anteproyecto de Plan.



ALVARO SAPAG RAJEVIC
Director Ejecutivo CONAMA

JIBM/CRF/HS/MFG/MP