

TABLA PÚBLICA

ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN

Fecha de elaboración de la Tabla: 23 de Agosto de 2010

Denominación	Fecha Inicio	Estado	Acciones Pendientes
1. Revisión del Plan de Descontaminación (MP10) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte	22.03.2006	Anteproyecto en elaboración.	<ul style="list-style-type: none">• Anteproyecto de Plan.
2. Elaboración del Plan de Prevención (SO2) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte	22.03.2006	Proyecto Definitivo en elaboración.	<ul style="list-style-type: none">• Opinión Consejo Consultivo de CONAMA.• Presentación proyecto definitivo al Consejo Directivo de CONAMA.
3. Elaboración del Plan de Prevención Atmosférico (PPA) para las comunas del Concepción Metropolitano	15.04.2007	Anteproyecto en elaboración.	<ul style="list-style-type: none">• Anteproyecto de Plan.
4. Elaboración del Plan de Descontaminación por material particulado respirable MP10, como concentración anual, para la zona circundante a la ciudad de Tocopilla	02.11.2007	Decreto Supremo N°70, de 2010, MINSEGPRES, establece Plan de Descontaminación Atmosférico para la ciudad de Tocopilla y su zona circundante.	<ul style="list-style-type: none">• Toma de Razón Contraloría.

ASA/CRF/TH/MFG/IVO



IGNACIO TORO LABBÉ
Director Ejecutivo CONAMA

TABLA PÚBLICA

ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN

Fecha de elaboración de la Tabla: **23 de Agosto de 2010**

Denominación	Fecha Inicio	Estado	Gestiones Pendientes
5. Elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica (MP10) para el Valle Central de la Región de O'Higgins	29.05.2009	Mediante Resolución Exenta N° 483, de 24 de mayo de 2010, de la Dirección Ejecutiva de CONAMA, se amplía el plazo para la elaboración del anteproyecto del plan hasta el 30 de noviembre de 2010.	• Anteproyecto de Plan
6. Elaboración del Plan de Descontaminación (MP10) para la ciudad de Calama y su área circundante.	10.07.2009	Mediante Resolución Exenta N° 28, de 15 de enero de 2010, de la Dirección Ejecutiva de CONAMA, se amplía el plazo para la elaboración del anteproyecto del plan hasta el 15 de diciembre de 2010.	• Anteproyecto de Plan.
7. Elaboración del Plan de Descontaminación (MP10) para la localidad de Andacollo y Sectores Aledaños.	30.11.2009	Mediante Resolución Exenta N° 540, de 7 de Junio de 2010, de la Dirección Ejecutiva de CONAMA, el plazo para la elaboración del anteproyecto del plan hasta el 31 de diciembre de 2010.	• Anteproyecto de Plan.

ASA/CRF/IFC/MPG/IVD



IGNACIO TORO LABBÉ
Director Ejecutivo CONAMA