

## TABLA PÚBLICA

### ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN

Fecha de elaboración de la Tabla: **21 de Marzo de 2011**

Denominación	Fecha Inicio	Estado	Gestiones Pendientes
1. Revisión del Plan de Descontaminación (MP10) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte	22.03.2006	Anteproyecto en elaboración.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anteproyecto de Plan.</li> </ul>
2. Elaboración del Plan de Prevención (SO2) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte	22.03.2006	Proyecto Definitivo en elaboración.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opinión Consejo Consultivo del Medio Ambiente.</li> <li>• Presentación proyecto definitivo al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.</li> </ul>
3. Elaboración del Plan de Prevención Atmosférico (PPA) para las comunas del Concepción Metropolitano	15.04.2007	Mediante Resolución Exenta N° 249, de 30 de diciembre de 2010, del Ministerio del Medio Ambiente, se amplía el plazo para la elaboración del anteproyecto del plan hasta el 31 de marzo de 2011.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anteproyecto de Plan.</li> </ul>
4. Elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica (MP10) para el Valle Central de la Región de O'Higgins	29.05.2009	Mediante Resolución N° 073, de 30 de noviembre de 2010, del Ministerio de Medio Ambiente, se amplía el plazo para la elaboración del anteproyecto del plan hasta el 30 de septiembre de 2011.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anteproyecto de Plan</li> </ul>

CRF/IRC/PMC/MFG/NO



**MARÍA IGNACIA BENÍTEZ PEREIRA**  
**Ministra del Medio Ambiente**



## TABLA PÚBLICA

### ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN

Fecha de elaboración de la Tabla: 21 de Febrero de 2011

Denominación	Fecha Inicio	Estado	Gestiones Pendientes
5. Elaboración del Plan de Descontaminación (MP10) para la ciudad de Calama y su área circundante.	10.07.2009	Mediante Resolución N° 141, del 15 de diciembre de 2010, del Ministerio de Medio Ambiente, se amplía el plazo para la elaboración del anteproyecto del plan hasta el 30 de junio de 2011.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anteproyecto de Plan.</li></ul>
6. Elaboración del Plan de Descontaminación (MP10) para la localidad de Andacollo y Sectores Aledaños.	30.11.2009	Mediante Resolución N° 151, del 16 de diciembre de 2010, del Ministerio de Medio Ambiente, se amplía el plazo para la elaboración del anteproyecto del plan hasta el 30 de junio de 2011.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anteproyecto de Plan.</li></ul>

CRF/IHC/PMC/MFG/10



*Maria Ignacia Benitez Pereira*  
**MARÍA IGNACIA BENÍTEZ PEREIRA**  
**Ministra del Medio Ambiente**

