

TABLA PÚBLICA
**ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCESOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE
 PLANES DE PREVENCIÓN Y PLANES DE DESCONTAMINACIÓN,
 CORRESPONDIENTES AL MEDIO ATMOSFÉRICO**

Fecha de elaboración de la Tabla: **17 de Octubre de 2012**

PLAN	FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE DICTACIÓN O REVISIÓN DEL PLAN	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	GESTIONES PENDIENTES
1. Revisión del Plan de Descontaminación (MP10) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte	22/03/06	Anteproyecto en elaboración.	<ul style="list-style-type: none"> • Anteproyecto de Plan.
2. Elaboración del Plan de Prevención (SO2) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte	22/03/06	Proyecto Definitivo en elaboración.	<ul style="list-style-type: none"> • Opinión Consejo Consultivo del Medio Ambiente. • Presentación proyecto definitivo al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
3. Elaboración del Plan de Prevención Atmosférico (PPA) para las comunas del Concepción Metropolitano	15/04/07	Anteproyecto sometido a consideración del Consejo Consultivo del Medio Ambiente el 5 de abril de 2012.	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación proyecto definitivo al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
4. Elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica (MP10) para el Valle Central de la Región de O'Higgins	29/05/09	Proyecto Definitivo en elaboración.	<ul style="list-style-type: none"> • Opinión Consejo Consultivo del Medio Ambiente. • Presentación proyecto definitivo al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.


 RBU/IHC/CRF/MFG/RMG/DCF




MARÍA IGNACIA BENÍTEZ
Ministra del Medio Ambiente

TABLA PÚBLICA
**ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCESOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE
 PLANES DE PREVENCIÓN Y PLANES DE DESCONTAMINACIÓN,
 CORRESPONDIENTES AL MEDIO ATMOSFÉRICO**

Fecha de elaboración de la Tabla: **17 de Octubre de 2012**

PLAN	FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE DICTACIÓN O REVISIÓN DEL PLAN	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	GESTIONES PENDIENTES
5. Elaboración del Plan de Descontaminación (MP10) para la ciudad de Calama y su área circundante.	10/07/09	Mediante Resolución N° 552, del 29 de junio de 2012, del Ministerio de Medio Ambiente, se amplía el plazo para la elaboración del anteproyecto del plan hasta el 30 de junio de 2013.	• Anteproyecto de Plan.
6. Elaboración del Plan de Descontaminación (MP10) para la localidad de Andacollo y Sectores Aledaños.	30/11/09	Mediante Resolución N° 553, del 29 de junio de 2012, del Ministerio de Medio Ambiente, se amplía el plazo para la elaboración del anteproyecto del plan hasta el 31 de diciembre de 2012.	• Anteproyecto de Plan.
7. Revisión, reformulación y actualización del Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Ventanas.	10/08/11	Mediante Resolución N° 97, del 8 de febrero de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, se amplía el plazo para la preparación del Anteproyecto del Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Ventanas hasta el día 1° de marzo de 2013	• Anteproyecto de Plan

[Handwritten signature]
 RBU/INC/CRF/MFG/RMG/DCF

[Handwritten signature: María Ignacia Benítez]

MARÍA IGNACIA BENÍTEZ
Ministra del Medio Ambiente