

**TABLA PÚBLICA**  
**ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCESOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE  
 PLANES DE PREVENCIÓN Y PLANES DE DESCONTAMINACIÓN,  
 CORRESPONDIENTES AL MEDIO ATMOSFÉRICO**

Fecha de elaboración de la Tabla: **15 de Noviembre de 2012**

| PLAN  | FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE DICTACIÓN O REVISIÓN DEL PLAN | ESTADO ACTUAL DEL PROCESO  | GESTIONES PENDIENTES  |
|---|--|--|---|
| 1. Revisión del Plan de Descontaminación (MP10) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte | 22/03/06   | Anteproyecto en elaboración.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anteproyecto de Plan.</li> </ul>   |
| 2. Elaboración del Plan de Prevención (SO2) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte     | 22/03/06   | Proyecto Definitivo en elaboración.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opinión Consejo Consultivo del Medio Ambiente.</li> <li>• Presentación proyecto definitivo al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.</li> </ul> |
| 3. Elaboración del Plan de Prevención Atmosférico (PPA) para las comunas del Concepción Metropolitano                   | 15/04/07   | Anteproyecto sometido a consideración del Consejo Consultivo del Medio Ambiente el 5 de abril de 2012. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación proyecto definitivo al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.</li> </ul>   |
| 4. Elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica (MP10) para el Valle Central de la Región de O'Higgins          | 29/05/09   | Proyecto Definitivo en elaboración.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opinión Consejo Consultivo del Medio Ambiente.</li> <li>• Presentación proyecto definitivo al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.</li> </ul> |

*[Handwritten signatures]*  
 RBU/CRF/MFG/RMG/DCF/IVO

  
*[Handwritten signature]*  
**MARÍA IGNACIA BENÍTEZ**  
**Ministra del Medio Ambiente**  
**MINISTRA**

**TABLA PÚBLICA**  
**ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCESOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE  
 PLANES DE PREVENCIÓN Y PLANES DE DESCONTAMINACIÓN,  
 CORRESPONDIENTES AL MEDIO ATMOSFÉRICO**

Fecha de elaboración de la Tabla: **15 de Noviembre de 2012**

| PLAN   | FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE DICTACIÓN O REVISIÓN DEL PLAN | ESTADO ACTUAL DEL PROCESO  | GESTIONES PENDIENTES    |
|--|--|--|-------------------------|
| 5. <b>Elaboración del Plan de Descontaminación (MP10) para la ciudad de Calama y su área circundante.</b>        | 10/07/09   | Mediante Resolución N° 552, del 29 de junio de 2012, del Ministerio de Medio Ambiente, se amplía el plazo para la elaboración del anteproyecto del plan hasta el 30 de junio de 2013.  | • Anteproyecto de Plan. |
| 6. <b>Elaboración del Plan de Descontaminación (MP10) para la localidad de Andacollo y Sectores Aledaños.</b>    | 30/11/09   | Mediante Resolución N° 553, del 29 de junio de 2012, del Ministerio de Medio Ambiente, se amplía el plazo para la elaboración del anteproyecto del plan hasta el 31 de diciembre de 2012.  | • Anteproyecto de Plan. |
| 7. <b>Revisión, reformulación y actualización del Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Ventanas.</b> | 10/08/11   | Mediante Resolución N° 97, del 8 de febrero de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, se amplía el plazo para la preparación del Anteproyecto del Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Ventanas hasta el día 1° de marzo de 2013 | • Anteproyecto de Plan  |

  
 RBU/CRF/MFG/RMG/DCF/INO

  
*Maria Ignacia Benítez*  
**MARIA IGNACIA BENÍTEZ**  
**Ministra del Medio Ambiente**  
 MINISTRA