

TABLA PÚBLICA
**ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCESOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE
 PLANES DE PREVENCIÓN Y PLANES DE DESCONTAMINACIÓN,
 CORRESPONDIENTES AL MEDIO ATMOSFÉRICO**

Fecha de elaboración de la Tabla: **15 de Abril de 2013**

PLAN	FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE DICTACIÓN O REVISIÓN DEL PLAN	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	GESTIONES PENDIENTES
1. Revisión del Plan de Descontaminación (MP10) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte	22/03/06	Anteproyecto en elaboración.	<ul style="list-style-type: none"> • Anteproyecto de Plan.
2. Elaboración del Plan de Prevención (SO2) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte	22/03/06	Proyecto Definitivo en elaboración.	<ul style="list-style-type: none"> • Opinión Consejo Consultivo del Medio Ambiente. • Presentación Proyecto Definitivo al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
3. Elaboración del Plan de Prevención Atmosférico (PPA) para las comunas del Concepción Metropolitano	15/04/07	Anteproyecto sometido a consideración del Consejo Consultivo del Medio Ambiente el 5 de abril de 2012.	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación proyecto definitivo al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
4. Elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica (MP10) para el Valle Central de la Región de O'Higgins	29/05/09	Proyecto Definitivo con pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad con fecha 14 de marzo de 2013.	<ul style="list-style-type: none"> • Toma de Razón en Contraloría • Publicación Decreto Supremo en Diario Oficial

RBM
 RBU/IHC/CRF/MFG/RMG/DCF/IVO


Maria Ignacia Benitez
MARÍA IGNACIA BENÍTEZ
Ministra del Medio Ambiente
 MINISTRA

TABLA PÚBLICA
**ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCESOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE
 PLANES DE PREVENCIÓN Y PLANES DE DESCONTAMINACIÓN,
 CORRESPONDIENTES AL MEDIO ATMOSFÉRICO**

Fecha de elaboración de la Tabla: **18 de Marzo de 2013**

PLAN	FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE DICTACIÓN O REVISIÓN DEL PLAN	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	GESTIONES PENDIENTES
5. Elaboración del Plan de Descontaminación (MP10) para la ciudad de Calama y su área circundante.	10/07/09	Mediante Resolución N° 552, del 29 de junio de 2012, del Ministerio de Medio Ambiente, se amplía el plazo para la elaboración del anteproyecto del plan hasta el 30 de junio de 2013.	• Anteproyecto de Plan.
6. Elaboración del Plan de Descontaminación (MP10) para la localidad de Andacollo y Sectores Aledaños.	30/11/09	Resolución Exenta N° 235, del 28 de marzo de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, amplía plazo para elaboración de anteproyecto hasta el 31 de mayo de 2013.	• Anteproyecto de Plan.
7. Revisión, reformulación y actualización del Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Ventanas.	10/08/11	Resolución Exenta N° 127, del 25 de febrero de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, se amplía el plazo para la preparación del Anteproyecto del Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Ventanas hasta el día 1° de marzo de 2014.	• Anteproyecto de Plan

[Handwritten signatures]
 RBU/IHG/CRF/MFG/RMG/DCF/IVQ


[Handwritten signature]
MARÍA IGNACIA BENÍTEZ
Ministra del Medio Ambiente
 MINISTRA