

**TABLA PÚBLICA**  
**ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCESOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE  
 PLANES DE PREVENCIÓN Y PLANES DE DESCONTAMINACIÓN,  
 CORRESPONDIENTES AL MEDIO ATMOSFÉRICO**

Fecha de elaboración de la Tabla: 12 de Febrero de 2014

PLAN	FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE DICTACIÓN O REVISIÓN DEL PLAN	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	GESTIONES PENDIENTES
1. Revisión del Plan de Descontaminación (MP10) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte	22/03/06	Anteproyecto en elaboración.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anteproyecto de Plan.</li> </ul>
2. Elaboración del Plan de Prevención (SO2) para la Fundición Chuquicamata de Codelco Chile, División Codelco Norte	22/03/06	Proyecto Definitivo en elaboración.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opinión Consejo Consultivo del Medio Ambiente.</li> <li>• Presentación Proyecto Definitivo al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.</li> </ul>
3. Elaboración del Plan de Prevención Atmosférico (PPA) para las comunas del Concepción Metropolitano	15/04/07	Proyecto Definitivo en elaboración. Anteproyecto sometido a consideración del Consejo Consultivo del Medio Ambiente el 5 de abril de 2012.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación proyecto definitivo al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.</li> </ul>
4. Elaboración del Plan de Descontaminación (MP10) para la ciudad de Calama y su área circundante.	10/07/09	Mediante Resolución N° 552, del 29 de junio de 2012, del Ministerio de Medio Ambiente, se amplía el plazo para la elaboración del anteproyecto del plan hasta el 30 de junio de 2013.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anteproyecto de Plan.</li> </ul>

JRH/RMG/DEF/CFM



**TABLA PÚBLICA**  
**ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCESOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE  
 PLANES DE PREVENCIÓN Y PLANES DE DESCONTAMINACIÓN,  
 CORRESPONDIENTES AL MEDIO ATMOSFÉRICO**

Fecha de elaboración de la Tabla: 12 de Febrero de 2014

PLAN	FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE DICTACIÓN O REVISIÓN DEL PLAN	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	GESTIONES PENDIENTES
5. Elaboración del Plan de Descontaminación (MP10) para la localidad de Andacollo y Sectores Aledaños.	30/11/09	En etapa de elaboración del proyecto definitivo. Con opinión favorable del Consejo Consultivo el día 5 de diciembre de 2013.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de Proyecto Definitivo</li> <li>• Presentación al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.</li> </ul>
6. Revisión, reformulación y actualización del Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Ventanas.	10/08/11	Resolución Exenta N° 127, del 25 de febrero de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, se amplía el plazo para la preparación del Anteproyecto del Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Ventanas hasta el día 1° de marzo de 2014.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anteproyecto de Plan</li> </ul>
7. Elaboración Plan de Descontaminación Atmosférica por MP10 y MP2,5 como concentración diaria y anual para la comuna de Osorno, Región de los Lagos.	27/05/13	Resolución Exenta N°434, del 27 de Mayo de 2013 del Ministerio de Medio Ambiente, da inicio a la elaboración del plan. Publicado en el Diario Oficial de fecha 30 de mayo de 2013, en el diario La Tercera y diario El Austral de Osorno en sus ediciones del día 2 de junio de 2013.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anteproyecto de Plan</li> </ul>

JRH/RMG/DCF/CFM



**RODRIGO BENITEZ**  
**Ministro (S) de Medio Ambiente**



**TABLA PÚBLICA**  
**ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCESOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE**  
**PLANES DE PREVENCIÓN Y PLANES DE DESCONTAMINACIÓN,**  
**CORRESPONDIENTES AL MEDIO ATMOSFÉRICO**

Fecha de elaboración de la Tabla: 12 de Febrero de 2014

PLAN	FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE DICTACIÓN O REVISIÓN DEL PLAN	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	GESTIONES PENDIENTES
8. Elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica por MP2.5 como concentración diaria a las comunas de Temuco y Padre las Casas, Región de la Araucanía.	14/06/13	Resolución Exenta N°501, del 14 de junio de 2013 del Ministerio de Medio Ambiente, da inicio a la elaboración del plan. Publicado en el Diario Oficial de fecha 25 de junio de 2013, en el diario La Tercera y diario El Austral de Temuco en sus ediciones del día 30 de junio de 2013.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anteproyecto de Plan</li> </ul>
9. Actualización del Plan de Descontaminación Atmosférica de Temuco y Padre Las Casas	-	Resolución Exenta N°976, del 14 de noviembre de 2013 del Ministerio de Medio Ambiente, da inicio a la actualización del Plan. Publicación de Resolución de Inicio en el Diario Oficial el día 20 de diciembre de 2013. Acumulado al proceso de elaboración del PDA por MP2.5 de Temuco y Padre Las Casas	
10. Elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica por MP10 como concentración anual y diaria a las comunas de Talca y Maule, Región del Maule.	17/06/13	Resolución Exenta N°509, del 17 de Junio de 2013 del Ministerio de Medio Ambiente, da inicio a la elaboración del plan. Publicado en el Diario Oficial de fecha 20 de junio de 2013, en el diario La Tercera y diario El Centro en sus ediciones del día 23 de junio de 2013.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anteproyecto de Plan</li> </ul>

JRH/RMG/DOF/CFM



**RODRIGO BENITEZ**  
**Ministro (S) del Medio Ambiente**

**TABLA PÚBLICA**  
**ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCESOS DE DICTACIÓN Y REVISIÓN DE  
 PLANES DE PREVENCIÓN Y PLANES DE DESCONTAMINACIÓN,  
 CORRESPONDIENTES AL MEDIO ATMOSFÉRICO**

Fecha de elaboración de la Tabla: 12 de Febrero de 2014

PLAN	FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE DICTACIÓN O REVISIÓN DEL PLAN	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	GESTIONES PENDIENTES
11. Elaboración del Plan de Prevención Atmosférica por MP10 en su concentración anual y de Descontaminación Atmosférica por MP10 y MP2.5 ambas como concentración diaria para las Comunas de Chillán y Chillán Viejo, Región del Biobío.	17/06/13	Resolución Exenta N°510, del 17 de Junio de 2013 del Ministerio de Medio Ambiente, da inicio a la elaboración del Plan. Publicado en el Diario Oficial de fecha 4 de julio de 2013, en el diario La Tercera y diario Crónica de Chillán en sus ediciones del día 7 de julio de 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anteproyecto de Plan</li> </ul>
12. Elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica por MP10 en su concentración diaria y anual para la ciudad de Coyhaique y su zona circundante, Región de Aysén.	23/05/13	Resolución Exenta N°426, del 23 de mayo de 2013 del Ministerio de Medio Ambiente, da inicio a la elaboración del Plan y su rectificación Resolución Exenta N°521, del 19 de junio de 2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Publicadas ambas resoluciones en el Diario Oficial de fecha 5 de julio de 2013, en el diario La Tercera en su edición del día 7 de julio de 2013 y en el diario El Divisadero en su edición del día 8 de julio de 2013.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anteproyecto de Plan</li> </ul>

*JRH/RMG/DCF/CFM*


  

  
**RÓDRIGO BENÍTEZ**  
**Ministro (S) del Medio Ambiente**